



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS

NOTA INTERNA

MHE-EECGNV-NI-0290/2021



A : Mario Alberto Sapiencia Arrieta
VICEMINISTRO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ENERGÉTICO a.i.

DE : Blanca Karina Villacorta Murguía
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN A GNV

REF. : **SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2021, AL TERCER TRIMESTRE (JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE) DE LA ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN A GAS NATURAL VEHICULAR.**

FECHA: La Paz, 27 de octubre de 2021.

Señor Viceministro:

En respuesta al Instructivo MHE-DESP-INS-0041/2021 del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, adjunto remito la matriz de seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual POA 2021, en la cual se reporta la ejecución de las acciones de corto plazo durante el tercer trimestre de la gestión 2021.

La información mencionada, será remitida en formato digital al correo institucional planificacion@hidrocarburos.gob.bo.

Con este motivo, saludo a usted atentamente.

Blanca Karina Villacorta Murguía
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN A GNV
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y ENERGÍAS

BKVM/M.Ballivian/R.DelCarpio
C.C.: Archivo DGE/UPLA
Adj.: Matriz de seguimiento a la ejecución del POA 2021 de la EEC-GNV

HRI/2021-04154



Zona Central, Edif. Centro de Comunicaciones La Paz Piso 12, Central Piloto 591-(2)2186700 – 591-(2)-2374050; Fax 591-(2)-2141307
La Paz - Bolivia

AREA ORGANIZACIONAL

ENTIDAD EJECUTORA DE CONVERSIÓN A GAS NATURAL VEHICULAR EEC-GNV

GESTIÓN

2021

A) ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO				B) ACCIÓN DE CORTO PLAZO										C) OPERACIÓN				D) TAREA DE LA ACTIVIDAD					
CÓD. PRI	DENOMINACIÓN	INDICADOR DE PROCESO	ÁREA ORGANIZACIONAL RESPONSABLE	CÓDIGO POA	DENOMINACIÓN	RESULTADO ESPERADO DE GESTIÓN	INDICADOR DE LA ACP				EJECUCIÓN A NIVEL PRODUCTO % AL 3ER. TRIMESTRE	CAUSAS DE CUMPLIMIENTO / NO CUMPLIMIENTO DEL PRODUCTO AL 3ER. TRIMESTRE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	FECHA PREVISTA DE INICIO	FECHA PREVISTA DE FINALIZACIÓN	CÓDIGO OPERACIÓN	OBJETIVACIÓN DE LA ACP	PROGRAMACIÓN A NIVEL OPERACIÓN 3ER. TRIMESTRE (%)	EJECUCIÓN A NIVEL OPERACIÓN AL 3ER. TRIMESTRE (%)	TAREA ESPECÍFICA	ÁREA ORGANIZACIONAL EJECUTORA		
							DESCRIPCIÓN (INDICADOR)	UNIDAD DE MEDIDA	LÍNEA BASE 2020	META 2021													
2	Definir la política y establecer lineamientos para consolidar la industrialización del gas natural; posicionar al sector hidrocarburos como un referente comercial en los mercados interno y externo; así como proveer servicios de hidrocarburos y sus derivados, en oportunidad y calidad, a toda la población boliviana.	N° de normas de conversión, recalificaciones y transformación de GNV	VMICTAH	2.6	Administrar los fondos de conversión y recalificación, además de los recursos asignados por el TGN con eficiencia, eficacia y economía	Gestión Eficiente y eficaz de Planificación, Administración, Finanzas y gestión Jurídica	Procesamiento de trámites para la ejecución de los Programas de la EEC-GNV	Trámites administrativos y legales atendidos	* Se realizaron 1.726 registros contables. * 222 Procesos: Contrataciones menores. * 64 Procesos: Contrataciones directas. * 163 Procesos adjudicados a talleres de conversión. * 24 Procesos adjudicados a talleres de recalificación.	100% de trámites atendidos	27,28%	Las unidades organizacionales de la EEC-GNV han llevado a cabo las siguientes actividades: UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS. - Pago de planillas salariales y refrigerios (Personal eventual y consultores individuales de línea); pago de aportes de AFP y CNS. - 30 Procesos de contratación menor de bienes y servicios generales. - 29 Procesos de contratación de consultorías individuales de línea. - 3 Proceso de contratación directa de servicios generales. - 9 Procesos de contratación de servicios de conversión a GNV y mantenimiento de equipos a GNV. - 1 proceso de contratación de bienes y servicios especializados en el extranjero. UNIDAD JURÍDICA - NORMATIVA ESPECÍFICA DE CONVERSIÓN, RECALIFICACIÓN A GNV. - "Procedimiento de Registro Virtual de Beneficiarios". - "Procedimiento de registro en el Programa de conversión con kit de inyección secuencial de propiedad del beneficiario". UNIDAD FINANCIERA. - 1.521 comprobantes del pago de servicios y bienes de gasto corriente e inversión pública. Además del pago de servicios de talleres de conversión de vehículos a GNV, mantenimiento de equipos de conversión a GNV y reposición de cilindros. UNIDAD DE PLANIFICACIÓN. - Informes de seguimiento a la inversión pública. - Informes semanales de ejecución física financiera. - Informes de seguimiento a los proyectos en el marco del PDES 2021 - 2025.	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS. = N° de procesos administrativos atendidos / N° de solicitudes de procesos administrativos UNIDAD JURÍDICA. = N° de normas específica de conversión y recalificación atendidas / N° de solicitudes jurídicas realizadas UNIDAD FINANCIERA. = N° de solicitudes atendidas / N° de solicitudes realizadas UNIDAD DE PLANIFICACIÓN. = N° de solicitudes a Planificación atendidas / N° de solicitudes realizadas	4/1/2021	31/12/2021	2.6.1	Gestión administrativa de apoyo de ejecución de los programas de conversión de vehículos y recalificación de cilindros	2,82%	2,73%	Trámites y contratos, planillas salariales, aportes patronales para la institución	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS	Contratación de servicios para un funcionamiento óptimo de la Entidad	Contratación y adquisición muebles, equipos, materiales de oficina y otros

2.7	Ejecutar los Programas de conversión a GNV, mantenimiento y recalificación de cilindros para GNV con eficiencia y calidad técnica	Parque Automotor a GNV operando de manera segura	Cantidad de servicios de mantenimiento a equipos de GNV ejecutados	Equipos de conversión a GNV en mantenimiento	13.606 mantenimientos de equipos de conversión a GNV	40.435 mantenimientos de equipos de conversión a GNV	100,00%	* La Ley N° 1393 de "Modificaciones al Presupuesto General del Estado - gestión 2021" del 13 de septiembre de 2021, aprueba la solicitud de la EEC-GNV para la inscripción de presupuesto adicional de Bs13.935.600,00 en la Fuente 42 "Transferencia de Recursos Específicos", Organismo Financiador 230 "Otros Recursos Específicos". * La nueva meta de acuerdo al POA Reformulado de la gestión 2021 (aprobado mediante Resolución Administrativa N° 010/2021) para mantenimiento de equipos de conversión es de 40.435 servicios. * Se han realizado un total de 21.444 mantenimientos a equipos de conversión a GNV de enero a septiembre de 2021, alcanzando un porcentaje de ejecución de 53,03% en la gestión 2021. En el periodo de julio a septiembre de 2021, se realizaron 9.407 mantenimientos a equipos de conversión a GNV en relación a los 9.132 servicios programados.	Informe Mensual de Conformidad por el servicio de mantenimiento	4/1/2021	31/12/2021	2.7.1	Atención a requerimientos de mantenimiento de equipos	4,29%	4,29%	Atender a requerimientos de mantenimiento de equipos	UNIDAD OPERATIVA
		Vehículos convertidos a GNV	Cantidad de vehículos convertidos a GNV	Vehículos convertidos a GNV	2.191 conversiones de vehículos a GNV en los sectores público y privado	17.374 conversiones de vehículos a GNV en los sectores público y privado	100,00%	* En el periodo de enero a septiembre de 2021, se realizaron un total de 7.816 conversiones de vehículos a GNV, alcanzando un porcentaje acumulado de ejecución de 44,99%. En el tercer trimestre se llevaron a cabo 6.981 conversiones de vehículos a GNV de los 5.224 servicios programados, en el marco de la reactivación del Programa de conversión de vehículos a GNV. * Adquisición de cilindros para GNV: La empresa FABER INDUSTRIE SPA ha realizado 3 entregas (22.826 cilindros) de las 4 programadas, los cilindros se encuentran disponibles para los beneficiarios a nivel nacional. * Adquisición de kits de conversión a GNV de inyección secuencial: En fecha 28 de septiembre se suscribió el contrato EEC-GNV-CBEE N° 002/2021 con la empresa LANDI RENZO S.P.A. * Adquisición de kits de conversión a GNV de aspirado natural: A través de la Resolución Administrativa N° 028/2021 del 23 de septiembre de 2021, se adjudicó el proceso a la empresa LANDI RENZO S.P.A. * Adquisición de cilindros para GNV de 100L de capacidad: La Resolución Administrativa N° 030/2021 de fecha 14 de octubre de 2021, aprueba el Informe de Evaluación y Recomendación emitido por la Comisión de Calificación y declara desierto el proceso. En fecha 20 de octubre de 2021 se publicó el DBC de la Segunda Convocatoria para la adquisición de cilindros.	Informe Mensual de Conformidad por el servicio de conversión	4/1/2021	31/12/2021	2.7.2	Atención a requerimientos de conversión de vehículos	10,47%	10,47%	Pago por servicios para conversión de vehículos a GNV	UNIDAD OPERATIVA
										4/1/2021	31/12/2021					Pago por servicios personales relacionados a la conversión de vehículos a GNV	UNIDAD ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS
										1/2/2021	31/5/2021					Adquisición de muebles, equipos, material de oficina para el programa de conversión a GNV	
										4/1/2021	31/12/2021					Atender a requerimientos de conversión de vehículos estatales	UNIDAD OPERATIVA



